

UBND XÃ VỆ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 184/KT

Vệ Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2026

V/v yêu cầu Công ty TNHH
Thương mại và Đầu tư xây
dựng Thịnh Phát 68 hoàn trả
số tiền tạm ứng còn lại của
hợp đồng thi công xây dựng
(lần cuối)

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát 68

Căn cứ Thông báo số 283/TB-UBND ngày 27/8/2026 của UBND xã Vệ Giang về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Thịnh Phát 68 về hoàn trả tiền tạm ứng hợp đồng thi công 02 công trình: Kiên cố hóa kênh N16-15-26 KD và Kiên cố hóa kênh ngõ ba Gò Chùa đi Mương Vọng (có Thông báo đính kèm).

Căn cứ Biên bản làm việc lập ngày 06 tháng 5 năm 2026 tại phòng họp UBND xã Vệ Giang giữa các bên gồm: Đại diện UBND xã Vệ Giang, Đại diện Chủ đầu tư (Phòng Kinh tế xã Vệ Giang) và Đại diện Đơn vị thi công (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Thịnh Phát 68) về việc giải quyết nghĩa vụ hoàn trả tiền tạm ứng do chấm dứt các Hợp đồng thi công số 11/2024/HĐ-TCXD và 12/2024/HĐ-TCXD theo các Quyết định số 38/QĐ-KT và 41/QĐ-KT ngày 24/10/2025 (có Biên bản làm việc đính kèm).

Tại buổi làm việc ngày 06/5/2026, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Thịnh Phát 68 đã thừa nhận hành vi vi phạm về việc tạm ứng trong công tác đầu tư xây dựng, đồng thời ký cam kết sẽ nộp trả toàn bộ số tiền tạm ứng chậm nhất vào thứ Tư, ngày 13/05/2026.

Ngày 14/5/2026, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát 68 thực hiện hoàn trả với số tiền 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn) cho 02 hợp đồng thi công xây dựng Công trình KCH kênh ngõ 3 Gò Chùa đi Mương Vọng, xã Nghĩa Hiệp và Công trình Kiên cố hóa kênh N16-15-26 KD. Tuy nhiên, đối chiếu với tổng nghĩa vụ tài chính mà đơn vị có trách nhiệm phải hoàn trả là 412.799.000 đồng, sau khi đối trừ số tiền Công ty đã hoàn trả thì số tiền cần phải hoàn trả dứt điểm là **112.799.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng).

Đến nay, đã quá thời gian cam kết nộp trả toàn bộ số tiền tạm ứng (thời hạn công ty cam kết hoàn trả dứt điểm là ngày 13/05/2026); tuy nhiên, phòng Kinh tế xã Vệ Giang vẫn chưa nhận đủ khoản tiền hoàn trả tạm ứng như đã cam kết. Việc không hoàn trả đủ kinh phí đã tạm ứng thể hiện Công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

1. Để thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài sản công và dứt điểm thu hồi vốn đầu tư công theo quy định pháp luật, Phòng Kinh tế xã Vệ Giang đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát 68 nghiêm túc, khẩn trương nộp dứt điểm số tiền tạm ứng còn nợ là **112.799.000 đồng** vào tài khoản Kho bạc Nhà nước số: 3713.0.1156455.00000; tại: Kho bạc nhà nước khu vực XV - Phòng giao dịch số 19, chậm nhất đến hết ngày **15/9/2026**.

2. Nếu đến hết ngày 15/9/2026 mà Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát 68 không thực hiện việc hoàn trả dứt điểm số tiền tạm ứng còn lại, Phòng Kinh tế xã Vệ Giang sẽ tiến hành các biện pháp sau:

- Công khai thông tin trên Cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Gửi văn bản đến các chủ đầu tư và UBND các địa phương trong tỉnh đề phối hợp thu hồi;

- Chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm.

3. Đề nghị các chủ đầu tư dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cung cấp thông tin về các dự án có liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát 68 nhằm phục vụ công tác thu hồi tạm ứng.

Phòng Kinh tế xã Vệ Giang yêu cầu Công ty nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh (B/c);
- Viện Kiểm sát nhân dân KV 4 - Quảng Ngãi (B/c);
- Cổng thông tin hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia;
- BQL DA ĐTXD các CT giao thông tỉnh;
- BQL DA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh;
- Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi (B/c);
- TT Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh;
- Các Chủ đầu tư DAXD trên địa bàn tỉnh;
- UBND xã (B/c);
- Trang thông tin điện tử xã Vệ Giang;
- Công an xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Công Thạch